

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Capitol	Luna	1- Octombrie		2-Noiembrie		
	Săptămâna	16- 20.10.2023	23- 27.10.2023	30.10- 03.11.2023	06- 10.11.2023	13- 17.11.2023
Cap. I Animarea teritoriului	Activitatea 1 - Activitate de informare si consultare					
	Activitatea 2 - Activitate de animare teritoriu					
	Activitatea 3- Activitate grupuri tematice					
	Activitatea 4 - Activitate de audit					
Cap. II Elaborarea strategiei	Activitatea 1 - Intocmire studii de zona pentru evidentiarea resurselor de care dispune comunitate si potentialul real al acesteia.					
	Activitatea 2 - Elaborare de analize diagnostic in vederea stabilirii domeniilor de interes, analiza SWOT, analiza financiara a comunitatii, indicatori de evaluare si monitorizare a implementarii strategiei.					
	Activitatea 3 -Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală					
	Activitatea 4- Activitate de audit					

Grupul de Acțiune Locală „ VALEA RÂMNICULUI ”



Calendar activitate de informare si consultare

Nr.crt.	Data	Localitate	Ora
Activitatea 1	19.10.2023	Dumitresti, Vrancea	15:00

Calendar activitati de animare

Nr.crt.	Data	Localitate	Ora
1	23.10.2023	Topliceni	09:00
		Grebanu	11:00
2	24.10.2023	Buda	09:00
		Sarulesti	11:00
3	25.10.2023	Bisoca	09:00
		Valea Salciei	11:00
4	26.10.2023	Vintileasca	10:00
5	27.10.2023	Margaritesti	10:00

Comuna Dumitresti, Sat Bicestii de Sus, Jud. Vrancea

galvalearamnicului@gmail.com

www.galvalearamnicului.ro

Tel. 0040.786.190.221

Grupul de Acțiune Locală „ VALEA RÂMNICULUI ”



6	30.10.2023	Jitia	09:00
		Dumitresti	11:00
7	31.10.2023	Poiana Cristei	10:00
8	01.11.2023	Brosteni	09:00
		Mera	11:00
9	02.11.2023	Reghiu	09:00
		Andreiasu de Jos	11:00

Calendar activitati cu membri parteneriatului – grupuri de lucru

Nr.crt.	Data	Localitate	Ora
1	07.11.2023	Buda	15:00
2	14.11.2023	Dumitresti	15:00
3	16.11.2023	Poiana Cristei	15:00

Comuna Dumitresti, Sat Bicestii de Sus, Jud. Vrancea

galvalearamnicului@gmail.com

www.galvalearamnicului.ro

Tel. 0040.786.190.221